

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы
Раменского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»

_____ Чехов В.В.
«__» _____ 2021 г.

_____ Варлачев А.В.
«__» _____ 2021 г.

**План – график
остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осеннее – зимнему периоду 2021-2022 г.г.
АО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.)	01.06.-07.06.	01.06.-07.06.	Шагалин В.П.	район №1
	I кв.	30.06.-06.07.	01.06.-07.06.		
	II кв.	22.06.-28.06.	01.06.-07.06.		
	III кв.	01.06.-14.06.	01.06.-07.06.		
2	Котельная «ШКО» пос. Красный октябрь	20.07.-02.08.	20.07.-02.08.	Семёнов А.С.	район №2
3	Котельная «ПМК – 17»	01.06.-14.06.	11.05.-31.05.		
4	Котельная «Новосельская школа»	На летний период	11.05.-31.05.		
5	Котельная «Очистные сооружения»	На летний период	11.05.-31.05.		
6	Котельная «Москворецкая»	На летний период	11.05.-31.05.		
7	Котельная «Восточная» ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8) ЦТП МЖК, ЦТП Жилстрой, ЦТП Стахановская, ЦТП ЮИТ, ЦТП Строительная, ЦТП Приборостроителей 1а ЦТП №1, Крымская 5, ЦТП №2, Крымская12	29.06.-05.07.	29.06.-05.07.	Моисеев И.В.	район Восточный
8	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38)	01.06. – 07.06.	29.06.-05.07.		
9	ЦТП № 2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3, Д/с №51)	22.06.-05.07.	29.06.-05.07.		

10	ЦТП № 3, ЮИТ (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5,12, ул. Донинское шоссе 14, ул.Приборостроителей14,16,16а)	10.08. – 16.08.	29.06.-05.07.		
11	ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8.	17.08.-23.08.	29.06.-05.07.		
12	ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул.Красноармейская 19,21,25,23)	29.06.-12.07.	29.06.-05.07.		
13	ЦТП №6 (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе3а, УВД, УФМС ул.Красноармейская 5а)	08.06.-14.06.	29.06.-05.07.		
14	ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а)	15.06.-21.06.	29.06.-05.07.		
15	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК	03.08.-09.08	29.06.-05.07.		
16	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2)	29.06.-12.07.	29.06.-05.07.		
17	ЦТП Строительная Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2.	15.06.-21.06.	29.06.-05.07.		
18	ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23)	17.08.-23.08.	29.06.-05.07.		
19	ЦТП №1, Крымская,5 (Крымская,5,7)	03.08 -09.08	29.06.-05.07.		
20	ЦТП №2, Крымская,12 (Крымская,8,9,11, 12)	03.08 -09.08	29.06.-05.07.		
21	ЦТП, Стахановская (Красноармейская, 25б, 25а, 23а)	29.06.-12.07	29.06.-05.07.		
19	Котельная «Рыбхоз»	27.07.-09.08.	27.07.-09.08.		
20	Котельная «Донинское шоссе»	13.07.-26.07.	13.07.-26.07.		
21	Котельная «РМЗ»	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.	Романов В.А.	район №4
22	Котельная «РПЗ»	03.08.-16.08.	03.08.-16.08.	Мурзин В.И.	участок №5
23	Котельная «Дружба»	10.08.-23.08.	10.08.-23.08.	Листратов Ю.Е.	участок №6
24	Котельная «Дубовая роща»	03.08.-16.08.	03.08.-16.08	Семенова Е.Н.	участок №7
25	Котельная «Санаторий Раменское»	01.06.-14.06.	01.06.-14.06.		
26	Котельная «Совхоз»	10.08.-23.08.	10.08.-23.08.	Павлов Л.В.	участок №8

27	Котельная «Кузнецово»	<i>На летний период</i>	11.05.-31.05.	Гришакова И.И.	участок №9
28	Котельная «БОЭЗМИ»	06.07.-19.07.	06.07.-19.07.		
29	Котельная «Юрово»	<i>На летний период</i>	11.05.-31.05.		
30	Котельная «РПКБ»	13.07. – 26.07.	13.07. –26.07.		
31	Котельная «РАТЕКС»	08.06.-21.06.	08.06.-21.06.		
Ильинская теплосеть					
32	Котельная пос. Родники	05.07-18.07 (14 дней)	17.05-01.08	Карпенко А.В.	Район № 1
33	Котельная пос. Дубки	19.07-01.08 (14 дней)	24.05-01.08		
34	Котельная пос. Зюзино	На летний период	17.05.-06.06		
35	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная	15.06-28.06 (14 дней)	15.06-28.06		
36	Котельная Быковский д/дом пос. Быково	02.08-15.08 (14 дней)	01.06-20.06		
37	Котельная ЦСУ пос. Быково	<i>На летний период</i>	12.05-01.06		
38	Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово	<i>На летний период</i>	24.05-06.06	Устинов В.В.	Район № 2
39	«Квартальная» котельная пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
40	ЦТП по ул. Островского	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
41	ЦТП по ул. Опаринская	01.07-14.07 (14 дней)	01.07.-14.07		
42	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	01.07-14.07 (14 дней)	01.07.-14.07		
43	Котельная по ул. Мира пос. Кратово	01.06-14.06 (14 дней)	01.06-14.06		
44	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	15.06-28.06. (14 дней)	15.06-28.06		
45	Котельная д/дом № 29 пос. Ильинский	15.08-29.08 (14 дней)	15.08-29.08		
46	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	<i>На летний период</i>	17.05-23.05		
47	Котельная «школа № 28» пос. Кратово	<i>На летний период</i>	17.05-23.05		
48	Котельная по ул. Щорса г.п. Быково	02.08-15.08 (14 дней)	02.08-15.08		
49	Котельная д/сада №55 ул. Бородинская, 2, п. Кратово.	16.08.-29.08.	16.08-29.08.		
50	Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК – МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково	01.06-14.06 (14 дней)	11.05-30.05 ул.Маяковского		
			01.06-14.06 ул. Советская		
51	ЦТП по ул. Советская пос. Быково	01.06-14.06 (14 дней)	01.06-14.06		
52	Котельная в/ч 16660 пос. Удельная	01.07-14.07 (14 дней)	11.05-30.05 (Зеленый)		

			городок) 01.07-14.07 (ул. Шахова) 02.08-29.08 (пром. зона)		
53	ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная	01.07-14.07 (14 дней)	01.07-14.07		
54	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	19.07-01.08 (14 дней)	19.07-01.08		
55	Котельная и ЦТП пос. Михнево	26.07-08.08 (14 дней)	26.07-08.08		
56	Котельная ОПХ Быково	01.06-14.06 (14 дней)	01.06-14.06		
57	Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	16.08-22.08		
58	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	24.05-30.05		
59	Котельная «школы № 25» пос. Кратово	На летний период	17.05-23.05		
60	Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК - МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная	05.07-18.07 (14 дней)	15.06-04.07 ул. Полевая 05.07-18.07 ул. Солнечная		
61	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	05.07-18.07 (14 дней)	05.07-18.07		
62	Котельная пос. Спартак	21.06.-04.07. (14 дней)	21.06-04.07		
63	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	17.05-23.05		
64	Кот. Чкалова 1 п. Ильинский	06.09-19.09	(по сроку поверки УУГ).		
65	Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы	05.07-18.07 (14дней)	05.07-18.07		
Гжельская теплосеть					
66	Котельная «Электроизолятор»	01.06-14.06 (на 14 дней)	11.05-24.05	Давыдов И.В.	участок №1
67	Котельная «ГХШИ»	06.07-19.07 (на 14 дней)	25.05-07.06		
68	Котельная «Речицкой больницы»	15.06-28.06 (на 14 дней)	01.06-07.06		
69	Котельная «КФЗ»	15.06-28.06 (на 14 дней)	18.05-31.05	Козулицин А.Е.	участок №2
70	Котельная «Антоново»	06.07-19.07 (на 14 дней)	29.06-05.07		
71	Котельная «РФЗ»	22.06-05.07 (на 14 дней)	18.05-31.05		
72	Котельная «Ростелеком»	06.07-19.07 (на 14 дней)	25.05-07.06	Самохин А.Ф.	участок №3
73	Котельная «Гжель»	08.06-21.06 (на 14 дней)	01.06-11.06		
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	01.06-14.06 (на 14 дней)	01.06-14.06		
75	Котельная «ул. Художника д.1.а»	на консервации	-	Еремин И.В.	участок №4
76	ЦТП «ЗАО Гжельское»	01.06-14.06 (на 14 дней)	25.05-07.06		
77	Котельная «ГЗСМ»	22.06-05.07 (на 14 дней)	11.05-24.05 Сч.27.02.22		

78	Котельная «ГКЗ»	13.07-26.07 (на 14 дней)	25.05-07.06		
79	Котельная «Игумново»	01.06-14.06 (на 14 дней)	01.06-12.06 Сч.30.05.21	Барсуков Б.Н.	участок №6
80	Котельная «Захарово»	13.07-26.07 (на 14 дней)	11.05-24.05		
Ульянинская теплосеть					
81	Котельная «Фоминское»	01.06 - 14.06	02.06 - 12.06	Солнцев В.С.	участок №1
82	котельная «Никитское гор.»	15.06 - 28.06	16.06 - 26.06		
83	котельная «Ремзавод»	05.07 – 18.07	06.07 - 16.07		
84	котельная «Ульянино»	19.07 – 01.08	20.07 - 30.07		
85	котельная «Никитское пос.»	на летний период	06.07 – 16.07		
86	котельная «Степановское»	на летний период	06.07 – 16.07		
87	котельная «Старниково»	05.07 – 18.07	06.07 - 16.07	Саванович А.В.	участок №2
88	котельная «Морозово»	15.06 – 28.06	16.06 – 26.06		
89	котельная « Рыболово»	21.06 – 04.07	21.06 – 04.07		
90	котельная « Михеево»	07.06 – 20.06	08.07 – 18.06		
91	котельная «Вохринка»	02.08 – 15.08	03.08 - 13.08		
92	котельная «Никулино»	28.06 – 11.07	29.06 – 09.06		
93	котельная «с. Никоновское»	21.06 – 04.07	22.06 - 02.07		
94	котельная « Заворово»	05.07 – 18.07	06.07 -16.07		
95	котельная «Агашкино»	на летний период	08.06 – 18.06		
96	котельная «Чекменево»	на летний период	08.06 – 18.06		
97	котельная «Тимонино»	05.07 – 18.07	06.07 -16.06	Алтухова Г. В.	участок №4
98	котельная « Рылеево»	01.06 – 14.06	02.06 -12.06		
99	котельная «Панино»	28.06 – 11.07	29.06 – 09.07		
100	котельная «Денежниково»	на летний период	20.07 – 30.07		
101	котельная «Бритово»	на летний период	20.07 – 30.07		
102	котельная п. Константиново	21.06 – 04.07	21.06 – 04.07	Новиков А.А.	участок №5
103	котельная п. РАОС	21.06 – 04.07	22.06 - 02.07		
104	котельная п. Тельмана	09.08 – 22.08	10.08 – 20.08		
105	котельная п. Софьино	19.07 - 01.08	20.07 - 30.07		
106	котельная Н. Мячково	01.06 - 14.06	02.06 – 12.06		